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정책연구용역 진행상황 점검결과서

용역개요

 ○ 용역명 : 영광 군립박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역

 ○ 주요 내용

  - 영광군립박물관 건립 타당성 분석, 기본구상 및 계획 수립

  - 건립 입지 및 역사고고학 자료 현황 조사

  - 타 시군 사례조사 및 주심의견 수렴

용역계약

 ○ 계약방법 : ■ 입찰     □ 수의계약

 ○ 계약금액 : 금43,784,000천원

 ○ 계약(용역)기간 : 2021.03.10.~2021.12.18.

 ○ 수 탁 자 : ㈜한국행정발전연구원 대표 김동오, 나희진 

점검일 및

점 검 자

점검일자 점검자
확 인 자

비  고
문화예술팀장 과제담당관

2021. 9.9.  정 동 귀 윤 상 근 류 영 직

점검결과

 ○ 용역 목적과의 부합성

  - 적합

 ○ 일정 계획에 따른 진도 및 과업 달성 가능성

  - 코로나- 19로 인한 현지 조사 지연 등 일정 차질 있음

 ○ 과업 지시 내용에 대한 충실성

  - 기본 조사 및 사례 조사는 충실함

 

 ○ 용역 진행상 특이 사항 및 문제점과 대책

  - 코로나-19로 인한 현지 조사 및 대면조사 어려움으로 인한 

    절대적 용역 기간 부족

  - 용역사의 요청에 의한 기간 연장 필요

조 치 한

사    항
 ○ 용역기간 연장(2021.3.15.~9.10.→2021.12.18.)
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정책연구용역 활용방안

연구과제명
영광 군립박물관 건립 

타당성 조사 및 
기본계획 수립 용역

연구기관 /
책임연구원

(사)한국행정발전연구원 
박세희

용역발주부서

/ 과제담당관

문화관광과 / 
류영직, 김효선

담당공무원 정동귀 / 임현두

연구기간 2021.3.15.~2022.12.23. 용  역  비     43,784,000천원

연구목적

 

- 영광군립박물관 건립을 위한 기본계획 수립 및 업무 수행 

지침 마련

연    구
주요내용

- 영광 군립박물관 건립 구상 및 입지 여건 분석

- 영광 군립박물관 설계·공간 계획 및 관리 운영방안 분석

- 영광 군립박물관 건립 시 경제성 및 지역사회 파급효과     

  분석 등

활용목적 - 문화체육관광부 공립박물관 설립 타당성 사전 평가 승인

활용방안

- 문화체육관광부 공립박물관 설립 타당성 사전 승인 신청

- 영광군립박물관 건립 시 건축, 전시, 운영, 활용 등 기본 

방향 제시

기대효과

- 2023. 상반기문화체육관광부 공립박물관 설립 타당성 사전  

 승인 통과

- 군립박물관 건립 업무의 원할한 추진 지침 마련
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정책연구용역 평가서

정책연구
과 제 명

영광 군립박물관 건립 타당성 
조사 및 기본계획 수립용역

연구기관/
책임연구원

㈜한국행정발전연구원/
박세희

부    서 /
과제담당관

문화관광과/
김 효 선 담당공무원 지방학예연구사

우 화 정

연구방식 1. 위탁형 ( V ) 2. 공동연구형 (  ) 3. 자문형 (  )

연 구 자 
선정방식 1. 경쟁입찰(V) 2. 수의계약(  ) 연구기간  21.03. ~ 22.12. (22개월)

주    요
연구결과

 1. 영광군립박물관 건립 타당성 검토 및 입지 요건 분석
 2. 영광군 관련 역사고고학 자료 현황 조사 및 수집 방안
 3. 타시군 사례 비교를 통한 건립 방안 제시

평 가 항 목 평 가 의 견 매우
우수 우수 보통 미흡 매우

미흡

1. 연구목표의 달성도
 -용역목적과의 부합성

연구 목표인 영광군립박물관 건립 
타당성 및 기본계획 수립 방안 마
련이 용역 목적에 부족함.

ü

2. 연구추진방식의
   적절성(정책방향과
   일치성, 연구과제의
   독창성, 추진방법의
   적정성 등)

타시군사례조사 및 우리군 관련  
고고학 자료 현황 등의  연구 추
진 방식이 부적정함.

ü

3. 계약내용에의 
   충실성(예산적정

사용 및 계획일정
부합도 등)

코로나-19로 인한 사업 기간 지
연을 감안 하더 라도 사업계획서
에 명시된 공정예정표와 산출내
역서에 따라 과업을 시행하지 않
았음.

ü

4. 용역결과의 활용
   가능성(정책 반영
   가능성 등)

영광군립박물관 건립 추진 시 법
적, 행정적 절차의 관련근거로 활
용 등은 업무 추진 시 활용 가능
성 높음.

ü

평가결과(총평)
연구목표가 용역 목적과 부합하
였으나 일정의 지연, 용역 산출물
의 활용도가 보통임.

ü

평  가  자
 ◦평가전문위원(소속 및 성명) : 
 ◦과제담당관 (소속 및 성명) : 문화관광과 김효선
 ◦담당공무원 (소속 및 성명) : 문화관광과 우화정


