

명시이월 사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월 사유
		94 건			55,298,570	37,856,447	
지속가능한 일자리창출	지역맞춤형 일자리사업 창출	전남형 청년인턴 제(전남형 청년 근속장려금 지원 사업)	307-02	전남형 청년 근속 장려금 지원	107,500	48,206	청년 근로자 채용 지연에 따 른 연내 완료불가로 인한 이 월 추진
지속가능한 일자리창출	지역맞춤형 일자리사업 창출	에너지 ICT 청년 일 경험 지원사업	307-02	에너지 ICT 청년 일 경험 지원사업	66,300	51,700	청년 근로자 채용 지연에 따 른 연내 완료불가로 인한 이 월 추진
지속가능한 일자리창출	지역맞춤형 일자리사업 창출	청년 마을로 사업	307-02	청년 마을로 사업	582,120	142,102	청년 활동가 채용 지연에 따 른 연내 완료불가로 인한 이 월 추진
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	불갑사 관광지 확장 조성사업	401-01	시설비	2,225,000	700,000	보상협의 지연에 따른 사업추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	불갑저수지 생태탐방로 조성사업	401-01	시설비	1,528,477	761,477	교량 위치변경 등 사업계획 변경에 따른 사업추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	불갑저수지 생태탐방로 조성사업	401-03	시설부대비	5,523	5,523	교량 위치변경 등 사업계획 변경에 따른 사업추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	칠산타워 주변 관광자원개발 사업	401-01	시설비	1,201,535	393,433	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 추진 지연으로 인 한 사업추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	칠산타워 주변 관광자원개발 사업	401-03	시설부대비	3,465	3,465	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	불갑사 관광지 주변 PM도로개설	401-01	시설비	50,000	30,903	개인형 이동수단 및 이용 활 성화에 관한 법률 제정 에 따른 사업 추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	백수해안공원 해안전망대 및 데크 계단 호우 피해 복구사업	401-01	시설비	81,531	81,531	호우피해 복구사업 국고보 조금 교부지연에 따른 사업 추진 지연
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	염산갯벌랜드 호우피해 복구사업	401-01	시설비	431,042	431,042	호우피해 복구사업 국고보 조금 교부지연에 따른 사업 추진 지연
관광자원의 개발	관광지 주 변 정비	관광지 방역 수 용태세 개선지 원 사업	101-04	인건비	295,200	170,249	사업추진 중 추가 사업비 교부 및 사업기간 연장

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월 사유
관광자원의 개발	관광지 주변 정비	관광지 방역 수용태세 개선지원 사업	201-01	일반운영비	8,200	3,400	사업추진 중 추가 사업비 교부 및 사업기간 연장
문화예술활동 육성지원	향토문화의 발굴육성	공공미술 프로젝트	201-01	공공미술 프로젝트 운영비	5,000	3,350	사업기간(2021. 2월)에 따른 사업운영비 이월
원전의 안전성 제고와 지역발전	원전 방사능 주민보호 대책 추진	방사능방재 주민보호용품 구입	206-01	방사능방재 주민보호용품 구입	220,000	220,000	방사능방재 주민보호용품 수량부족으로 유찰대비 이월
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	화물자동차 공영차고지 건설	401-01	화물자동차 공영차고지 건설	1,394,960	1,394,960	기본 및 실시설계용역 추진 중으로 토지보상 및 사업발주 지연에 따른 공사비 이월
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	화물자동차 공영차고지 진출입로개설	401-01	화물자동차 공영차고지 진출입로개설	300,000	204,962	토지보상 미협의에 따른 공사비 이월
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	화물자동차 공영차고지 진출입로개설	401-03	화물자동차 공영차고지 진출입로개설	2,160	2,160	차고지 진입도로 추진에 따른 부대비 이월
성숙된 교통문화 정착	여객운송질서 확립	여객운송지원	401-01	영광터미널아케이드 및 택시승강장 신축	500,000	432,910	기초설치 어려움에 따른 공사지연으로 공사비 이월
성숙된 교통문화 정착	여객운송질서 확립	여객운송지원	401-01	홍농 공용버스터미널 화장실 신축	100,000	100,000	화장실 공사 위치 선정 및 화장실 규모문제로 인한 공사비 이월
성숙된 교통문화 정착	여객운송질서 확립	첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착 지원	307-09	차로이탈 경고장치 장착지원	9,600	9,600	2021년 6월 보조사업 종료
재난재해예방및복구능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개선지구 정비(군남지구)	401-01	자연재해위험개선지구 정비(군남지구)	4,160,765	1,900,000	2021년2월 완료예정(준공기한 미도래) 설계 변경(인도교 및 포천교 이동, 도로개설 등) 중으로 관계기관 협의 및 승인 후 추진
재난재해예방및복구능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개선지구 정비(군남지구)	401-03	자연재해위험개선지구 정비(군남지구)	11,235	2,296	본공사 준공기한 미도래에 따른 부대비 이월
재난재해예방및복구능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개선지구 정비(만금지구)	401-01	자연재해위험개선지구 정비(만금지구)	1,326,225	339,432	2021년 9월 완료예정(준공기한 미도래)
재난재해예방및복구능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개선지구 정비(만금지구)	401-03	자연재해위험개선지구 정비(만금지구)	4,775	4,775	본공사 준공기한 미도래에 따른 부대비 이월
재난재해예방및복구능력강화	재해위험지구 정비사업	법성지구 풍수해 생활권 종합정비사업	401-01	법성지구 풍수해 생활권 종합정비사업	993,739	55,533	2021년 2월 완료예정(준공기한 미도래)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월 사유
재난재해에 방및복구능 력강화	재해위험지 구 정비사업	법성지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	401-03	법성지구 풍수해 생 활권 종합정비사업	6,261	2,937	본 용역 준공기한 미도래에 따른 부대비 이월
재난재해에 방및복구능 력강화	재해위험지 구 정비사업	재난대응 조기경 보시스템 구축사 업	401-01	재난대응 조기경보시 스템 구축사업	350,000	350,000	조기경보 시스템 구축을 위한 과업내용 검토 및 사전 조사
지역경제 활성화	시장 관리	전통시장 주차 환경개선사업	401-01	주차환경개선사업 주차장 건립	100,000	100,000	공공용지 협의취득 보상협 의 지연
지역경제 활성화	시장 관리	전통시장 주차 환경개선사업 (부지매입)	401-01	주차환경개선사업 부지매입	222,829	222,829	공공용지 협의취득 보상협 의 지연
지역경제 활성화	에너지 관리	신재생에너지보급 주택 지원	402-02	신재생에너지 주택 지원사업	78,456	17,085	주택지원사업 2차 신청에 따른 사업기간 소요
지역경제 활성화	에너지 관리	취약계층 에너지 복지사업	401-01	영광군 복지시설 LED조명 교체사업	91,000	91,000	취약계층 에너지복지사업 추가 선정에 따른 사업기간 소요
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	전기이륜차보급 사업	402-02	전기이륜차55대보급	126,500	126,500	내년 물량과 통합하여 2~3 월에 보급 예정
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	전기화물차보급 사업	402-02	전기화물차20대보 급	504,000	504,000	내년 물량과 통합하여 2~3 월에 보급 예정
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	공용완속충전기보 급사업	401-01	공용완속충전기24기 보급	72,000	72,000	올해, 실증사업 55기, 기부 채납40기로 이미 많은 충전 기를 설치하여, 내년에 노후 화된 충전기를 교체하는 식 으로 진행 및 사용량을 살 펴, 신규 설치
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	전기이륜차보급사 업(도자체생산제 품)	402-02	도생산 전기이륜차 8대보급	25,520	25,520	도내 생산 전기이륜차 보급 사업을 내년에 보급
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	이모빌리티 특화 지식산업센터	401-01	e-모빌리티 특화 지식산업센터 건립	2,400,000	2,157,220	기분 및 실시설계용역 추진 중으로 연내 사업 발주 곤란
e-모빌리티 산업육성	e-모빌리티 구축사업	e-모빌리티 이용 및 안전시설 설치	401-01	e-모빌리티 이용 및 안전시설 설치	1,400,000	1,227,571	실시설계용역 추진 중으로 연내 사업 발주 곤란
노인복지 증진	노인복지시 설 운영지원	노인요양시설 확 충	402-01	종합요양시설 신축	1,187,760	882,760	신축사업 대상부지 선정지 연으로 연내 발주 불가
노인복지 증진	안정된 노 후생활지원	농어촌 공중목욕 장운영	402-01	공중목욕장 개보수	102,400	21,400	코로나19 관련 미추진 사업 이월 ※ 도 노인복지과- 15394(2020.10.22.)이월승인

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월사유
노인복지 증진	경로당활성 화지원	군남 공설추모공 원주변지역 주민복지사업	401-01	군남 상광암경로당 신축 및 기존 건축물 철거	236,000	224,000	실시설계 용역중으로 연내 공사 발주 불가
노인복지 증진	경로당활성 화지원	군남 공설추모공 원주변지역 주민복지사업	401-03	군남 상광암경로당 신축 및 기존 건축물 철거	1,440	1,440	실시설계 용역중으로 연내 공사 발주 불가
체육산업 육 성	체육시설 확 충	스포츠센터 건립	401-01	스포츠센터 건립사업	2,500,000	2,467,331	실시설계용역중으로 공사착 공 지연
식품 및 공중 위생업소 관 리(보건/식품 의약안전)	남도음식거 리 조성사업	법성포 굴비정식 거리 조성사업	401-01	법성포 굴비정식거 리 조성사업	500,000	300,000	법성지구 풍수해 위험 생활 권 종합정비 사업구역 중복 으로 사업기간 조정
농업농촌의 삶의질 향상	친환경 농산 물 확대 생 산	임산부 친환경농 산물 지원	307-02	2020년 농식품부 시 범사업으로 예산 잔 여분 2021년도 사업 추진	184,320	122,880	20년 사업대상자(임산부) 미선정
농업농촌 역 량강화	축산 경쟁력 강화	동물복지형 녹색 축산농장 육성 지 원	307-02	동물복지지정 농가 및 준비농가에 동물복지 시설 및 장비지원	54,000	54,000	대상 사업자 미선정
자연환경 보호	자연환경보 호	자연환경보전이용 시설 설치운영 (도전환사업)	401-01	영광 불갑산 야생화 생태공원 조성	1,932,800	1,932,800	사업 추진중으로 사업완료 기한(2021년 12월) 미도래
자연환경 보호	자연환경보 호	자연환경보전이용 시설 설치운영 (도전환사업)	401-02	영광 불갑산 야생화 생태공원 조성	60,000	60,000	사업 추진중으로 사업완료 기한(2021년 12월) 미도래
자연환경 보호	자연환경보 호	자연환경보전이용 시설 설치운영 (도전환사업)	401-03	영광 불갑산 야생화 생태공원 조성	7,200	5,220	사업 추진중으로 사업완료 기한(2021년 12월) 미도래
산림자원조 성 및 보호	산림보호관 리	숲길 조성관리(트 레킹길)(도전환사 업)	401-01	칠산노을 치유숲길 조성사업	1,195,680	50,000	사업 추진중으로 사업완료 기한(2021년 3월) 미도래
산림자원조 성 및 보호	산림자원 조성 관리	산림재해 복구사업	401-01	집중호우 산림재해 피해 복구	979,352	948,063	실시설계 추진중으로 연내 추진 불가
산림자원조 성 및 보호	산림자원 조성 관리	산림재해 복구사업	401-02	집중호우 산림재해 피해 복구	16,532	16,532	실시설계 추진중으로 연내 추진 불가
해양수산 자원화	어업지도선 유지관리	다목적 행정선 건조	401-01	다목적 행정선 건조	4,000,000	2,000,000	다목적 행정선 준공기한 미 도래 ('21. 10월)
해양수산 자원화	어업지도선 유지관리	다목적 행정선 건조	401-02	다목적 행정선 건조	250,000	250,000	다목적 행정선 준공기한 미 도래

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월사유
해양수산 자원화	어선어업	연안어선감척	301-12	연안어선감척사업	41,500	22,033	사업 대상자 미 선정으로 연내사업 추진 불가
해양수산 자원화	어선어업	연안어선감척	401-01	연안어선감척사업	4,500	4,500	사업 대상자 미 선정으로 연내사업 추진 불가
해양수산 자원화	양식어업	동자개양식 특화단지조성	402-01	동자개양식특화단지 공동관리시설조성	75,000	75,000	사업 대상자 미 선정으로 연내사업 추진 불가
해양수산 자원화	양식어업	양식어장 적지조 사 용역	207-01	양식어장 적지조사 용역	22,000	22,000	어장 이용개발계획 미수립
해양수산 자원화	수산자원조 성	내수면외래 어종퇴치	301-12	내수면외래어종 퇴치사업	21,000	21,000	사업 기간 부족으로 연내사 업 추진 불가
해양수산 자원화	수산자원조 성	갯녹음 예방 바다 숲 조성	401-01	갯녹음 예방 바다 숲 조성	200,000	200,000	해조류 이식시기(2~3월) 미도래
해양수산 자원화	수산물가공 유통	수산물품질관리사 채용 지원	307-02	수산물품질관리사 채 용 지원	12,000	12,000	대상자 선정 등 추진중으로 연내 사업비 집행불가
해양수산 자원화	수산물가공 유통	수산물 산지가공 시설건립	402-02	수산물 산지가공 시 설건립	264,000	264,000	재배정인 사업으로 모집공고, 대상자 선정 등 사전절차 지연 으로 연내 사업비 집행불가
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-01	송이지구 연안정비사 업	993,700	384,724	실시설계 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-03	송이지구 연안정비사 업	6,300	6,300	실시설계 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-01	상하낙월지구 연안정 비사업	2,690,280	2,118,752	실시설계 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-03	상하낙월지구 연안정 비사업	9,720	4,720	실시설계 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
해양 환경 보전	해양생태 활 성화	고소득 수산종패 (백합) 방류사업	307-05	고소득 종패(백합) 방류	100,000	100,000	수산종패(백합) 방류물량 부 족
해양 환경 보전	해양생태 활 성화	하낙월 어촌계 호 이스트 설치사업	402-01	호이스트 설치	45,000	45,000	호이스트 설치 대상자 준공 미도래('21년 3월)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월사유
해양 환경 보전	해양생태활 성화	어촌계 선진지 견 학	301-09	어촌계 및 어업인 수산 선진지 견학	54,000	54,000	코로나 19로 인해 선진지 견 학 곤란
수산시설 조성	관광지 개발 사업	낙월도 해상테마 공원 조성	401-01	낙월도 해양테마공원 조성	1,195,680	1,150,875	실시설계 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	법성항 어촌뉴딜 300사업	401-01	법성항 어촌뉴딜사업	4,102,464	3,972,357	중앙부처 시행계획 협의지 연으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	법성항 어촌뉴딜 300사업	401-02	법성항 어촌뉴딜사업	70,000	70,000	중앙부처 시행계획 협의지 연으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	법성항 어촌뉴딜 300사업	401-03	법성항 어촌뉴딜사업	11,108	8,108	중앙부처 시행계획 협의지 연으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	20년 어촌뉴딜 300사업	401-01	20년 어촌뉴딜300사 업(대신항)	2,313,640	1,423,345	기본계획 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	20년 어촌뉴딜 300사업	401-03	대신항 어촌뉴딜300 사업	8,360	8,360	기본계획 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	20년 어촌뉴딜 300사업	401-01	창우항 어촌뉴딜300 사업	2,320,370	1,520,520	기본계획 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜 300사업	20년 어촌뉴딜 300사업	401-03	창우항 어촌뉴딜300 사업	8,380	8,380	기본계획 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	관광지 개발 사업	가고 싶은 섬 가꾸기	401-01	가고 싶은 섬 가꾸기 (낙월 안마도)	1,000,000	873,915	기본계획 용역중으로 행정 절차이행등 연내 공사발주 불가
도로망확충	군도확포장 사업	사계절 꽃길 천년 로 개설	401-01	사계절 꽃길 천년로 개설	195,816	195,816	실시설계용역 행정협의절차 이행에 따른 지연
도로망확충	군도확포장 사업	사계절 꽃길 천년 로 개설	401-03	사계절 꽃길 천년로 개설	4,184	4,184	실시설계용역 행정협의절차 이행에 따른 지연
도로망확충	군도확포장 사업	대마산단~국도 22호선 연결도로 선형개량	401-01	대마산단~국도22호 선 연결도로 선형개 량	1,309,655	1,309,655	실시설계용역 행정협의절차 이행에 따른 지연
도로망확충	군도확포장 사업	대마산단~국도 22호선 연결도로 선형개량	401-03	대마산단~국도22호 선 연결도로 선형개 량	8,345	7,745	실시설계용역 행정협의절차 이행에 따른 지연

□ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월사유
도로망확충	군도확포장사업	영광휴게소 하이패스IC 건설	401-01	영광휴게소 하이패스IC 건설	1,291,540	279,806	실시설계용역 행정협의(비관리청사업시행허가) 지연에 따른 사업 지연
농어촌 지역개발	살기좋은지역만들기	기초생활 거점육성사업(불갑면)	401-01	불갑면 기초생활 거점육성사업	763,191	470,635	전남도, 농림부 기본계획 협의의 이행에 따른 지연
농어촌 지역개발	살기좋은지역만들기	농촌형 공공임대주택조성사업(군전환사업)	401-01	무령지구 농촌형 공공임대주택 조성사업	801,417	707,725	농림부 협의에 따른 실시설계 지연
농어촌 지역개발	살기좋은지역만들기	농촌형 공공임대주택조성사업(군전환사업)	401-02	무령지구 농촌형 공공임대주택 조성사업	21,442	21,442	농림부 협의에 따른 실시설계 지연
농어촌 지역개발	살기좋은지역만들기	산하치마을 만들기(군전환사업)	401-01	산하치 마을만들기 사업	424,918	57,376	코로나로 인한 추진위원회 및 주민협의 지연
보건기관 운영 및 건강증진서비스	감염병 예방관리	상시 선별진료소 구축지원	401-01	상시 선별진료소 구축 사업	227,500	225,290	설계용역(2020.10월~2021.1월) 증으로 2021.1월 발주
보건기관 운영 및 건강증진서비스	감염병 예방관리	인플루엔자 임시 예방접종	307-01	의료급여 수급권자 등 취약계층 예방접종비	51,371	49,000	예방접종기간('20.11월~'21.4월) 중 집행될 사업비
농업농촌 연구지도	도시민 농촌유치 및 귀농귀촌인 지원	귀농인의 집 조성	401-01	귀농인의 집 설치	30,000	30,000	설치부지 선정 지연
농업농촌 연구지도	농촌 생활환경 개선	떡산업 육성	307-02	모싯잎송편 HACCP 인증 컨설팅 지원	13,200	13,200	모싯잎송편 HACCP 인증 유예 기간(6개월) 미도래
농업농촌 연구지도	농촌 생활환경 개선	특산자원 융복합 기술지원	307-05	특산자원 융복합 상품화를 위한 기술이전 교육	20,000	20,000	코로나19 확산으로 인해 가공실습교육 당해연도 추진 어려움
상수도 식수관리	상수도 시설 개량사업	영광읍 두목제 재해복구사업	401-01	재해복구 사업	328,587	328,587	재해 복구사업 추진중
지방의회 운영지원	의정활동 지원및홍보 활동강화	의정활동지원	205-09	의원정책개발비	40,000	40,000	정책용역 추진중으로 연내 추진 불가