

명시이월 사업조서

□ 기타 특별회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	이월사유
		6 건			3,066,123	2,472,852	
지역개발	원전지역 자원시설세 사업	민물장어 유통물류센터 건립	401-01	민물장어 3층 인테리어 추가공사	600,000	135,774	3층 내부 인테리어 추 가공사에 대하여연내 사 업비 집행 불가
신재생에 너지 발전 주변지역 지원	신재생에 너지 발전 소 기본지 원사업 추 진(발전소 주변지역 지원사업)	백수상하사 복지센터 및 주민교육문화 센터 리모델 링	401-01	백수상하사 복지센 터 및 주민교육문화 센터 리모델링	226,875	222,694	건축물 용도변경 (교육연구시설→제1 종 근린생활시설)으로 사업 미추진
신재생에 너지 발전 주변지역 지원	신재생에 너지 발전 소 특별지 원사업 추 진(발전소 주변지역 지원사업)	백수 상하사 복지센터 사 무동 및 교육 장 리모델링	401-01	백수상하사 복지센 터 및 주민교육문화 센터 리모델링	179,248	85,851	건축물 용도변경 (교육연구시설→제1 종 근린생활시설)으로 사업 미추진
원전의 안 전성 제고 와 지역발 전	사업자지원 위탁사업 (홍농읍)(발 전소주변지 역지원사	홍농읍 읍지편찬	307-02	홍농읍 읍지편찬	60,000	60,000	코로나19로 인한 보조 사업자 선정 지연
투자유치 및 산업단 지(농공)단 지 관리	농공단지 운영활성화 (농공지구 조성사업)	농공단지 조성 사업	401-01	묘량농공단지 조성사업	1,992,825	1,964,049	묘량농공단지 산업단지 계획 승인을 위한 지방 산업단지계획심의위원 회 심의 및 편입토지 감 정평가로 인해 연내 사 업비 지출 불가
투자유치 및 산업단 지(농공)단 지 관리	농공단지 운영활성화 (농공지구 조성사업)	농공단지 조성 사업	401-03	묘량농공단지 조성사업 부대비	7,175	4,484	묘량농공단지 산업단지 계획 승인을 위한 지방 산업단지계획심의위원 회 심의 및 편입토지 감 정평가로 인해 연내 사 업비 지출 불가