

# 명시이월 사업조서

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
<b>계</b>		<b>95 건</b>			<b>78,437,983</b>	<b>48,369,134</b>	
인구감소 대응 정책	인구정책 전략기반구축	돌봄플러스 육아 통합지원센터	401-01	육아통합지원센터 조성	523,000	443,702	설계변경에 따른 설계기간 연장 및 사업비 증액 등으로 연내 착공 불가
인구감소 대응 정책	인구정책 전략기반구축	돌봄플러스 육아 통합지원센터	401-02	육아통합지원센터 조성	52,800	52,800	설계변경에 따른 설계기간 연장 및 사업비 증액 등으로 연내 착공 불가
인구감소 대응 정책	청년활동 생태계 조성	청년창업단지 조성	401-01	영광군 청년 커뮤니티센터 조성	1,870,000	1,800,000	설계변경에 따른 설계기간 연장 및 사업비 증액 등으로 연내 착공 불가
지속가능한 일자리창출	지역맞춤형 일자리 사업 창출	전남형 청년인턴제	307-02	전남형 청년 근속장려금 지원 사업 인건비 등	150,000	92,876	청년근로자 채용 지연 및 중도퇴사
지속가능한 일자리창출	사회적경제 조직 육성	마을공동체 지원 센터 운영	101-04	마을공동체 지원사업 직원 인건비	119,166	56,440	전라남도 공모사업 추진계 획에 따른 사업기간 2022년 10월까지 연장 사업추진
지속가능한 일자리창출	사회적경제 조직 육성	마을공동체 지원 센터 운영	201-01	마을공동체 지원사 업 사업비	75,820	45,820	전라남도 공모사업 추진계 획에 따른 사업기간 2022년 10월까지 연장 사업추진
지속가능한 일자리창출	사회적경제 조직 육성	마을공동체 지원 센터 운영	201-03	마을공동체 지원사 업 사업비	8,000	8,000	전라남도 공모사업 추진계 획에 따른 사업기간 2022년 10월까지 연장 사업추진
지속가능한 일자리창출	사회적경제 조직 육성	마을공동체 지원 센터 운영	301-09	마을공동체 지원사 업 사업비	3,000	2,000	전라남도 공모사업 추진계 획에 따른 사업기간 2022년 10월까지 연장 사업추진
지속가능한 일자리창출	사회적경제 조직 육성	마을공동체 지원 센터 운영	307-02	마을공동체 지원사 업 사업비	14,000	7,000	전라남도 공모사업 추진계 획에 따른 사업기간 2022년 10월까지 연장 사업추진
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	칠산타워주변 관광자원개발 사업	401-01	칠산타워주변 관광자원개발 사업	1,993,700	1,993,700	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 및 사업추진 지연
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	불갑저수지 관광 자원화사업	401-01	불갑저수지 관광지 원화사업	2,745,050	2,330,463	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 및 사업추진 지연
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	불갑사 관광지 확장조성사업	401-01	불갑사 관광지 확장 조성사업	4,192,800	1,000,000	관급자재 수급 지연에 따른 사업추진 지연
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	불갑사 관광지구 오수처리 시설 개보수사업	401-01	불갑사 관광지구 오 수처리 시설 개보수 사업	300,000	279,499	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 및 사업추진 지연
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	불갑사 관광지~ 불갑저수지 PM 도로설치	401-01	불갑사 관광지~불 갑저수지 PM도로설 치	198,560	65,617	관계법령 및 시설규정 제정 지연에따른 사업추진 지연
관광자원 의 개발	관광지 개발 사업	서해랑길 영광 구간 안내체계 구축사업	401-01	서해랑길 영광구간 안내체계 구축	120,000	112,690	노선변경 협의지연에 따른 사업추진 지연

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
관광자원의 개발	관광지 개발 사업	기독교 순교지 관광명소화 사업	401-01	기독교 순교지 관광 명소화 사업	200,000	200,000	관계기관 협의에 따른 실시 설계용역 및 사업추진 지연
문화예술 활동 육성 지원	영광예술의전당 운영	작은영화관 운영 관리(보조)	401-01	작은영화관 홍보용 디지털광고판 구축 지원 사업	40,000	40,000	설치장소 의견조회 및 행정 절차에 따른 사업 지연
전통문화유산의 관리 기반 구축	문화유산의 체계적 전승 보전	전수교육관 건립	401-01	우도농악전수교육관 증축 및 리모델링	601,392	524,281	실시설계용역 및 행정절차에 따른 공사발주 지연
전통문화유산의 관리 기반 구축	문화유산의 체계적 전승 보전	전수교육관 건립	401-02	우도농악전수교육관 증축 및 리모델링	26,820	26,820	실시설계용역 및 행정절차에 따른 공사발주 지연
전통문화유산의 관리 기반 구축	문화유산의 체계적 전승 보전	전수교육관 건립	401-03	우도농악전수교육관 증축 및 리모델링	3,788	3,788	실시설계용역 및 행정절차에 따른 공사발주 지연
전통문화유산의 관리 기반 구축	문화유산시설의 보존관리	야간경관조명 설치 사업	401-01	매간당고택 야간경관조명 설치	105,000	99,298	문화재청 설계승인 절차 및 보완사항 수정에 따른 연내 발주 지연
전통문화유산의 관리 기반 구축	문화유산시설의 보존관리	야간경관조명 설치 사업	401-01	법성진숲쟁이 야간경관조명 설치	109,500	103,559	문화재청 설계승인 절차 및 보완사항 수정에 따른 연내 발주 지연
문화예술활동육성지원	도서관운영	문화시설확충	401-01	영광군립도서관 리모델링	1,472,734	1,472,734	코로나19로 인한 문체부 공공도서관건립운영 컨설팅지연, 실시설계용역에 따른 공사발주 지연
문화예술활동육성지원	도서관운영	문화시설확충	401-02	영광군립도서관 리모델링	23,000	23,000	코로나19로 인한 문체부 공공도서관건립운영 컨설팅지연, 실시설계용역에 따른 공사발주 지연
문화예술활동육성지원	도서관운영	문화시설확충	401-03	영광군립도서관 리모델링	4,266	4,266	코로나19로 인한 문체부 공공도서관건립운영 컨설팅지연, 실시설계용역에 따른 공사발주 지연
문화예술활동육성지원	도서관운영	도서관시설관리 지원	207-02	군립도서관 홈페이지 개편	22,000	22,000	행정공공기관 클라우드 전환 사업에 따른 개편지연
문화예술활동육성지원	도서관운영	작은도서관조성 및지원	401-01	작은도서관 시설보수	75,000	75,000	홍농작은도서관 전층(옥상, 화장실) 사업추진에 따른 예산부족
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	교통안전시설물 설치 및 보수	401-01	스마트횡단보도 설치	100,000	100,000	하반기 추진불가로 인하여 사업기간 부족
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	화물자동차 공영 차고지 건설(도 전환사업)	401-01	화물자동차 공영차고지 건설	2,276,774	1,225,564	문화재구간 절토부 비탈면 보강공법 변경에 따른 사업 지연
성숙된 교통문화 정착	교통안전 시설물 확충	화물자동차 공영 차고지 건설(도 전환사업)	401-03	화물자동차 공영차고지 건설	8,226	2,466	문화재구간 절토부 비탈면 보강공법 변경에 따른 사업 지연
하천정비	하천정비사업	재해복구사업(공공시설 소하천)	401-01	소하천재해복구(죽동소하천 개선복구사업)	5,967,409	4,582,698	죽동소하천 개선복구사업 실시설계용역 수행 중

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
재난재해 예방및복구 능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개 선지구 정비(만 금지구)	401-01	자연재해위험개선 지구 정비 (만금지구)	110,000	97,232	공사 완료에 따른 재해위험 지구 지정 해제 용역 추진 (용역기간 미도래)
재난재해 예방및복구 능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개 선지구 정비(학 산지구)	401-01	자연재해위험개선 지구 정비 (학산지구)	2,994,600	2,573,896	실시설계 용역 중으로 공사 발주 지연
재난재해 예방및복구 능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개 선지구 정비(덕 호지구)	401-01	자연재해위험개선 지구 정비 (덕호지구)	1,993,700	1,988,621	실시설계 용역중으로 공사 발주 지연
재난재해 예방및복구 능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개 선지구 정비(남 창지구)	401-01	자연재해위험개선 지구 정비 (남창지구)	1,993,700	1,882,538	하천기본계획 수립 및 실시 설계 용역중으로 공사 발주 지연
재난재해 예방및복구 능력강화	재해위험지구 정비사업	자연재해위험개 선지구 정비(매 산지구)	401-01	자연재해위험개선 지구 정비 (매산지구)	576,346	576,346	하천기본계획 수립(전남도) 중으로 실시설계 용역 발주 지연
지역경제 활성화	시장관리	전통시장활성화 (토요장터)	401-01	법성 토요장터 무대 설치	100,000	89,747	막구조물설치를 위한 구조 안전심의 절차 지연
지역경제 활성화	에너지 관리	마을단위 LPG 배 관망 구축사업	402-02	마을단위 LPG 배관망 구축사업	900,000	900,000	정리 추경에 반영된 사업으 로 명시이월 추진
투자유치 및 산업 (농공)단지 관리	산업단지 운영 활성화	대마산단 야구장 관리	401-01	대마산단 다목적 실내체육시설 설치공사	503,000	503,000	영광군야구소프트볼협회 등 협의사항 반영에 따른 실시 설계 및 착공 지연
투자유치 및 산업 (농공)단지 관리	산업단지 운영 활성화	산업단지 복합 문화센터 건립	401-01	대마전기자동차 산업단지 복합문화센터 건립사업	854,616	196,616	건축공사 실시설계용역 중 으로 건축공사비 이월 사용
투자유치 및 산업 (농공)단지 관리	산업단지 운영 활성화	산업단지 복합 문화센터 건립	401-03	대마전기자동차 산업단지 복합문화센터 건립사업	5,384	4,988	건축공사 실시설계용역 중 으로 건축공사비 이월 사용
저소득층 생활안정 지원	저소득층 생활안정 지원	코로나 상생 국민지원금	301-01	코로나 상생 국민지원금	12,127,000	925,062	코로나 상생 국민지원금 사용기한('21.12.31.) 종료후 정산 추진
노인복지 증진	노인복지시 설 운영지원	노인요양시설 확충	401-01	치매전담 종합요양 시설 신축사업	1,597,968	1,597,968	사업부지 변경에 따른 연내 공사 추진 불가
노인복지 증진	노인복지 시설 운영 지원	노인복지관 운영 (자체)	401-01	노인복지 인프라 구축 사업 (노인복지관 전담 인력 사무공간조성)	300,000	276,000	사업계획 변경에 따른 연내 공사 추진 불가
노인복지 증진	노인복지 시설 운영 지원	노인복지관 운영 (자체)	405-01	노인복지관 운영 물품구입	50,000	25,000	사업계획 변경에 따른 연내 추진 불가
노인복지 증진	노후소득 및 여가 활동 지원	공설 장사 시설 건립	401-01	영광 공설추모공원 조성사업	3,100,740	953,045	관계기관 협의 지연에 따른 실시설계용역 추진 지연
노인복지 증진	노후소득 및 여가 활동 지원	공설 장사 시설 건립	401-02	영광 공설추모공원 조성사업	270,000	270,000	실시설계용역 추진 지연에 따 른 감리용역 발주 불가

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
노인복지 증진	노후소득 및 여가 활동 지원	공설 장사 시설 건립	401-03	영광 공설추모공원 조성사업	5,040	5,040	관계기관 협의 지연에 따른 실시설용역 추진 지연
여성가족 복지증진	아동복지 증진	아동학대 현장대응 전용차량 지원	201-01	아동학대 현장대응 차량용품 구입	1,000	1,000	2021년 친환경자동차 보조 금 소진으로 차량구입 예산 부족으로 연내 추진 불가
여성가족 복지증진	아동복지 증진	아동학대 현장대응 전용차량 지원	201-02	아동학대 현장대응 차량 보험료 등	1,000	1,000	2021년 친환경자동차 보조 금 소진으로 차량구입 예산 부족으로 연내 추진 불가
여성가족 복지증진	아동복지 증진	아동학대 현장대응 전용차량 지원	405-01	아동학대 현장대응 차량 구입비	42,000	42,000	2021년 친환경자동차 보조 금 소진으로 차량구입 예산 부족으로 연내 추진 불가
체육산업 육성	종합체육시설 관리	영광군 국민체육 센터 개보수 사 업	401-01	영광군 국민체육센 터 개보수 사업	1,175,767	475,520	체육행사 및 실시설계 지연 에 따른 구조안전 보수·보강 공사 지연
체육산업 육성	종합체육시설 관리	영광군 국민체육 센터 개보수 사 업	401-02	영광군 국민체육센 터 개보수 사업	20,000	13,965	체육행사 및 실시설계 지연 에 따른 구조안전 보수·보강 공사 지연
체육산업 육성	종합체육시설 관리	영광군 국민체육 센터 개보수 사 업	401-03	영광군 국민체육센 터 개보수 사업	4,233	515	체육행사 및 실시설계 지연 에 따른 구조안전 보수·보강 공사 지연
농업농촌 역량강화	축산 경쟁력 강화	양봉산업 육성 지원	307-02	꿀벌산업육성(양봉) 지원	47,500	22,500	신규사업으로 연내 추진 불 가
자연환경 보호	환경보전기반 조성	자연환경보전이 용시설 설치운영	401-01	불갑산 야생화 생태 공원 조성	1,807,600	330,780	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 9월) 미도래
자연환경 보호	환경보전기반 조성	자연환경보전이 용시설 설치운영	401-03	불갑산 야생화 생태 공원 조성	6,617	4,426	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 12월) 미도래
산림자원 조성및보호	산림자원조성 관리	산림레포츠시설 조성	401-01	산림레포츠시설 조 성	600,000	84,991	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 12월) 미도래
산림자원 조성및보호	산림자원조성 관리	영광테마식물원 진입로 조성	401-01	영광테마식물원 진입로 울타리 조성	500,000	474,472	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 12월) 미도래
산림자원 조성및보호	산림자원조성 관리	숲길 조성 관리 (트레킹길)	401-01	철산노을 숲길 조성	1,195,680	261,895	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 12월) 미도래
자연환경 보호	환경보전 기 반조성	영광실내승마장 조성	401-01	실내승마장 조성	2,412,600	326,816	사업 추진중으로 준공기한 (2022년 6월) 미도래
해양수산 자원화	해양수산 진흥	해양 관광자원 및 특산물 홍보	401-01	낙월도 식당 건립	800,000	800,000	하반기 추진불가로 인하여 사업기간 부족
해양수산 자원화	양식어업	양식어장 적지 조사 용역	207-01	양식어장 적지조사 용역	22,000	22,000	어장이용개발계획 미수립

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
해양수산 자원화	양식어업	코로나 극복 영 어지원 바우처사 업	201-01	코로나 극복 영어지원	5,110	5,110	코로나19로 인한 사업 기 간 부족으로 연내 사업 추진 불가
해양수산 자원화	수산 직불제	소규모 어가 한 시 경영지원사업	201-01	소규모 어가 한시 경영지원	5,200	5,200	코로나19로 인한 사업 기 간 부족으로 연내 사업 추진 불가
해양수산 자원화	수산물 가공 유통	수산물 해외수출 용 홍보비 지원 사업	307-02	수출용 수산물 홍보비 지원	10,000	9,000	코로나19로 인한 수출 부 진에 따른 사업 추진 지연
해양수산 자원화	천일염 육성 관리	군유염전관리	401-01	군유염전 바닥재 신규설치	65,000	65,000	하반기 추진불가로 인하여 사업기간 부족
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-01	상하낙월지구 연안정비사업	1,992,800	1,992,800	실시설계용역종으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
해양 환경 보전	연안관리	연안정비	401-03	상하낙월지구 연안정비사업	7,200	7,200	실시설계용역종으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
해양 환경 보전	해양환경보 전	해양쓰레기 수거 장비 보급사업	401-01	해양쓰레기 수거 장비 보급	100,000	100,000	2회 추경(정리추경)편성연 내 사업준공 불가
해양 환경 보전	해양생태 활성화	법성항 어촌체험 시설 조성	401-01	법성항 어촌체험시 설 조성	120,000	120,000	사업대상지 및 협의 지연으 로 연내 사업준공 불가
해양 환경 보전	해양생태 활성화	월봉어촌계 사무 실 설치	402-01	월봉어촌계 사무실 설치	40,000	40,000	사업부지 선정 및 협의 지연 으로 연내 사업 준공 불가
수산시설 조성	관광지 개발사업	가고 싶은 섬 가 꾸기(전환사업)	401-01	안마도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업	993,700	993,700	실시설계용역종으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	관광지 개발사업	가고 싶은 섬 가 꾸기(전환사업)	401-03	안마도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업	6,300	4,550	실시설계용역종으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	관광지 개발사업	낙월도 해양테마 공원조성 (도 전환사업)	401-01	진달빛공원 조성사 업	1,195,695	1,195,695	토지보상협의 및 실시설계 용역종으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	관광지 개발사업	낙월도 해양테마 공원조성 (도 전환사업)	401-03	진달빛공원 조성사 업	4,305	2,145	토지보상협의 및 실시설계 용역종으로 연내 공사발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'20년 어촌뉴딜 300사업	401-01	대신항 어촌뉴딜 300사업	3,602,872	3,102,872	실시설계용역종으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'20년 어촌뉴딜 300사업	401-03	대신항 어촌뉴딜 300사업	9,728	9,728	실시설계용역종으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'20년 어촌뉴딜 300사업	401-01	창우항 어촌뉴딜 300사업	3,623,400	3,013,643	실시설계용역종으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	2021년 예산액	2022년 이월액	이월 사유
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'20년 어촌뉴딜 300사업	401-03	창우항 어촌뉴딜 300사업	9,757	9,757	실시설계용역중으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'21년 어촌뉴딜 300사업	401-01	항월항 어촌뉴딜 300사업	1,341,952	580,127	실시설계용역중으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
수산시설 조성	어촌뉴딜300 사업	'21년 어촌뉴딜 300사업	401-03	항월항 어촌뉴딜 300사업	4,848	3,680	실시설계용역중으로 행정절차 이행 등 연내 공사 발주 불가
도로망 확충	군도확포장 사업	영광휴게소 하이 패스 IC건설	401-01	영광IC-국도23 호선간 도로개설 (하행선)	1,096,220	500,000	연내 보상비 지급이 어려워 사업추진 불가
도로망 확충	군도확포장 사업	지역개발 지원 (사계절 꽃길 천 년로 개설)	401-01	사계절 꽃길 천년 로 조성사업	745,275	745,275	행정절차 이행을 위한 관계 기관 협의로 인해 연내 추진 불가
도로망 확충	군도확포장 사업	지역개발 지원 (사계절 꽃길 천 년로 개설)	401-03	사계절 꽃길 천년 로 조성사업 부대비	4,725	4,725	행정절차 이행을 위한 관계 기관 협의로 인해 연내 추진 불가
도로망 확충	군도확포장 사업	지역개발 지원 (대마산단~국도 22호선 연결 도로 선형개량)	401-01	대마산단~국도22 호선 연결도로 선형개량 공사	745,275	614,662	지역개발사업 지구지정 등 실시계획 승인을 위한 관계 기관 협의로 연내 추진 불가
도로망 확충	군도확포장 사업	지역개발 지원 (대마산단~국도 22호선 연결 도로 선형개량)	401-03	대마산단~국도22 호선 연결도로 선형개량 공사	4,725	4,725	지역개발사업 지구지정 등 실시계획 승인을 위한 관계 기관 협의로 연내 추진 불가
도로망 확충	농어촌도 확포장 사업	서금길~관산로 (군서102호선)도 로확포장	401-01	서금길~관산로(군 서102호선)도로확 포장	200,000	171,066	행정 협의절차 이행에 따른 지연
농어촌 지역개발	농업기반 정비사업	기반조성 소규모사업	401-01	불갑 장등제 지표수 보강개발사업 기본 및 실시설계용역	200,000	200,000	불갑저수지 치수확대사업 추진에 따른 검토
농어촌 지역개발	살기좋은 지역만들기	기초생활거점 육성사업 (불갑면)	401-01	불갑면 기초생활 거점육성사업	1,044,000	805,414	전남도, 농림부 시행 계획 협의에 따른 지연
도시개발 사업	군계획시설 사업	군계획도로 유지보수	401-01	법성회전교차로 구조개선	100,000	100,000	하반기 추진불가로 인하여 사업기간 부족
자연환경 보호	생활폐기물 적정관리	재활용 동네 마당설치(보조)	401-01	재활용동네마당 설치	100,000	100,000	사업변경 및 사업대상지 선 정 지연으로 연내 집행이 불 가하여 이월
자연환경 보호	생활폐기물 적정관리	폐기물 처분시설 설치	401-01	영광군 폐기물처리 시설(소각) 설치에 따른 기본 및 실시설계용역	1,000,000	1,000,000	지역주민 및 관계기관 협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 이월
농업농촌 연구지도	농기계 이용 활성화	주산지 일관기계화 지원	405-01	주산지 장기임대 농기계 구입	400,000	200,000	추가 사업비 교부 및 사업기 간 부족으로 연내 사업비 집행 불가
농업농촌 연구지도	농기계 이용 활성화	여성친화형 농기계 구입 지 원	405-01	여성친화형 농기계 구입	140,000	140,000	추가 사업비 교부 및 사업기 간 부족으로 연내 사업비 집행 불가